Τίτλος τεχνικού κειμένου: Project-plan-v1.0

Ονομασία του έργου: ProjAuction

Μέλη της ομάδας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

AM:1056277

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

AM: 1040859

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΣΩΛΟΣ

AM: 1054412

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΠΑΚΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

AM: 1067395

Μέλη που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο τεχνικό κείμενο:

Μέλη της ομάδας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

AM:1056277

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

AM: 1040859

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΣΩΛΟΣ

AM: 1054412

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΠΑΚΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

AM: 1067395

Παρατηρήσεις:


Δεν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με την ν0.1.

Παρουσιάζουμε αρχικά τον πίνακα υποέργων:


ТҮПІКА ҮПОЕРГА	ΑΡΙΘΜΟΣ	ПРОАПАІТОУМЕNA УПОЕРГА	ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΜΕΡΕΣ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΜΕΡΕΣ	ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΜΕΡΕΣ
TY1: Meeting με τον πελάτη	1	-	1	1	2
ΤΥ2: Δημιουργία πλάνου ομάδας	2	TY1	2	3	4
TY3: Εξαγωγή System Requirements	3	TY2	2	4	5
ΤΥ4: Ανάλυση ρίσκων-Κινδύνων	4	TY3	2	3	4
TY5: Σχεδιασμός GUI Employer	5	TY3	9	11	14
TY6: Σχεδιασμός GUI Freelancer	6	TY3	9	11	14
ΤΥ7: Σχεδιασμός GUI Admin	7	TY3	9	11	14
TY8: Σχεδιασμος Use-Cases Diagram	8	TY5 TY6 TY7	8	10	14
TY9: Σχεδιασμός Class Diagram	9	TY5 TY6 TY7	8	10	12
TY10: Σχεδιασμός Robustness Diagram	10	TY8	6	7	9
TY11: Σχεδιασμός Sequence Diargam	11	TY10	2	4	5
ΤΥ12: Αναθεωρήσεις Διαγραμμάτων	12	TY9 TY11	2	4	5
TY13: Σχεδιασμός DataBase	13	TY12	10	12	15
TY14: Ανάπτυξη GUI Employer	14	TY13	12	15	17
TY15: Ανάπτυξη GUI Freelancer	15	TY13	12	15	17
TY16: Ανάπτυξη GUI Admin	16	TY13	12	15	17
TY17: Ανάπτυξη DataBase	17	TY13	14	18	20
TY18: System Communication Check	18	TY14 TY15 TY16 TY17	2	3	5
TY19: System Operation Check	19	TY18	2	3	5
TY20: Meeting με τον πελάτη για αξιολόγηση	20	TY19	1	2	3
TY21: Τροποποίηση με βάση το Feedback του πελάτη	21	TY20	13	15	20
ΤΥ22: Τελικός έλεγχος	22	TY21	2	3	5
ΤΥ23: Παράδοση στον πελάτη	23	TY22	1	1	2

Έπειτα παρουσιάζουμε το Pert Chart:

Με τη διαδικασία υλοποίησης του έργου μας να ξεκινάει στην 1^{η} Μαρτίου και αφετηρία την ημέρα της $11^{\eta\varsigma}$ Ιουνίου.



Στη συνέχεια παραθέτουμε το Gantt Chart:



ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΡΓΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η ομάδα μας αποτελείται από 4 άτομα:

- Δημήτρης
- Νώντας
- Χρήστος
- Γιώργος

Ο ρόλος του manager έχει ανατεθεί στο Δημήτρη

Παρακάτω παραθέτουμε την ανάθεση έργου σε κάθε ένα από τα 4 μέλη της ομάδας.

Ανάθεση εργασίας στον Δημήτρη:

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ			
ΥΠΟΕΡΓΟ	ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	
TY1	1	100%	
TY2	3	100%	
TY3	4	100%	
TY4	3	100%	
TY14	15	25%	
TY15	15	25%	
TY16	15	25%	
TY17	18	25%	
TY18	3	100%	
TY19	3	100%	
TY20	2	100%	
TY21	15	100%	
TY22	3	100%	
TY23	1	100%	

> Ανάθεση εργασίας στον Νώντα:

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΩΝΤΑ			
ΥΠΟΕΡΓΟ	ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	
TY5	11	30%	
TY6	11	30%	
TY7	11	40%	
TY8	10	50%	
TY9	10	50%	
TY10	7	100%	
TY11	4	50%	
TY12	4	50%	
TY13	12	100%	
TY14	15	25%	
TY15	15	25%	
TY16	15	25%	
TY17	18	25%	

Ανάθεση εργασίας στον Χρήστο

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ			
ΥΠΟΕΡΓΟ	ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	
TY5	11	30%	
TY6	11	30%	
TY7	11	40%	
TY8	10	50%	
TY9	10	50%	
TY10	7	100%	
TY11	4	50%	
TY12	4	50%	
TY13	12	100%	
TY14	15	25%	
TY15	15	25%	
TY16	15	25%	
TY17	18	25%	

Ανάθεση εργασίας στον Γιώργο

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ			
ҮПОЕРГО	ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	
TY5	11	30%	
TY6	11	30%	
TY7	11	40%	
TY8	10	50%	
TY9	10	50%	
TY10	7	100%	
TY11	4	50%	
TY12	4	50%	
TY13	12	100%	
TY14	15	25%	
TY15	15	25%	
TY16	15	25%	
TY17	18	25%	

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Κατ' αρχάς θα υπολογίσουμε τις ανθρωποημέρες που θα εργαστεί ο καθένας ξεχωριστά.

Ανθρωποημέρες Δημήτρη:

$$1 + 3 + 4 + 3 + 15*0.25 + 15*0.25 + 15*0.25 + 18*0.25 + 3 + 3 + 2 + 15 + 3 + 1 = 53.75$$
 ανθρωποημέρες

Ανθρωποημέρες Νώντα:

$$11*0.3 + 11*0.3 + 11*0.4 + 10*0.5 + 9*0.5 + 7 + 4*0.5 + 4*0.5 + 12 + 15*0.25 + 15*0.25 + 15*0.25 + 18*0.25 = 59.75 ανθρωποημερες$$

Ανθρωποημέρες Χρήστου:

$$11*0.3 + 11*0.3 + 11*0.4 + 10*0.5 + 9*0.5 + 7 + 4*0.5 + 4*0.5 + 12 + 15*0.25 + 15*0.25 + 15*0.25 + 18*0.25 = 59.75$$
 ανθρωποημερες

Ανθρωποημέρες Γιώργου:

$$11*0.3 + 11*0.3 + 11*0.4 + 10*0.5 + 9*0.5 + 7 + 4*0.5 + 4*0.5 + 12 + 15*0.25 + 15*0.25 + 15*0.25 + 18*0.25 = 59.75 ανθρωποημερες$$

Η συνολική αμοιβή των εργαζομένων απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα

	ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ	ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ	53,75	100,00€	5.375,00€
ΝΩΝΤΑΣ	59,75	80,00€	4.780,00€
ΧΡΗΣΤΟΣ	59,75	80,00€	4.780,00€
ΓΙΩΡΓΟΣ	59,75	80,00€	4.780,00€
Συνολική αμοιβή:			19.715,00€

Επιπλέον παραθέτουμε και τα επιπλέον απαιτούμενα κόστη:

- > Κόστος για αγορά Server: 4000€
- ➤ Κόστος για αγορά λογισμικού: 1000€
- Γάγια έξοδα για τη λειτουργία της επιχείρησης (ενοίκιο, ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση): 1600€

Σύνολο επιπλέον κόστους: 6600€

Σύνολο αμοιβής εργαζομένων: 19.715€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: **26.315€**

Όσον αφορά τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την συγγραφή του τεχνικου κειμένου:

- Το τεχνικό κείμενο γράφτηκε σε Microsoft Word.
- Ό πίνακας υποέργων, το διάγραμμα Gantt καθώς και οι πίνακες ανάθεσης έργου υλοποιήθηκαν στο Microsoft Excel
- Το διάγραμμα Pert υλοποιήθηκε στο πρόγραμμα Lucid Chart.