Τίτλος τεχνικού κειμένου: Risk-assessment-v0.2 **Ονομασία του έργου:** ProjAuction

Μέλη της ομάδας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

AM:1056277

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

AM: 1040859

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΩΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

AM: 1054412

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΠΑΚΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

AM: 1067395

Μέλη της ομάδας που συμμετείχαν σε αυτό το τεχνικό κείμενο:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

AM:1056277

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

AM: 1040859

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΩΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

AM: 1054412

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΠΑΚΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

AM: 1067395

Στο Risk-assessment-v0.2 έγιναν οι εξής αλλαγές:

• Προστέθηκε ο κίνδυνος με τίτλο "Κίνδυνος αλλαγής γλώσσας προγραμματισμού υλοποίησης έργου".

Περιγραφή τεχνικού κειμένου (Risk-assessment-v0.1)

Στο τεχνικό αυτό κείμενο θα αναλυθούν κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Επίσης, θα αναλυθούν στρατηγικές μετριασμού αλλά και αντιμετώπισης του εκάστοτε κινδύνου.

Πιθανοί κίνδυνοι:

- Βλάβη εξοπλισμού μέλους της ομάδας
- Ασθένεια μέλους της ομάδας
- Αλλαγή μεθόδου υλοποίησης
- Αποχώρηση μέλους από την ομάδα
- Έλλειψη γνώσεων μέλους της ομάδας
- Κυβερνοεπίθεση

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι φόρμες κινδύνων:

Τίτλος κινδύνου : Καθυστέρηση λόγω βλάβης εξοπλισμού			
<u>Α/Α:</u> 1 Συνδεόμενη Δραστηριότητα: Τελική παράδοση	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης: Καραμητσόπουλος Δημήτρης	<u>Ημερομηνία:</u> 1/3/2022	<u>Προτεραιότητα:</u> ΥΨΗΛΗ
Περιγραφή κινδύνου: Πιθανότητα βλάβης εξοπλισμού κάποιου μέλους με αποτέλεσμα τη καθυστέρηση υλοποίησης άρα και παράδοσης του έργου.			
Τύπος : Αφορά το χρονό	οπρογραμματισμό του έρι	γου καθώς και το κόστ	ος υλοποίησης του.
Σοβαρότητα κινδύνου:		Πιθανότητα:	
Μεγάλη		Μεσαία	
Έναρξη ενεργοποίησης του κινδύνου: Βλάβη σε κάποιο εξοπλισμό μέλους.			
	<u>ύ κινδύνου:</u> Επιδιόρθωση	, ,	
Έναρξη στρατηγικής αν	τιμετώπισης: Μόνιμη Βλο	άβη εξοπλισμού.	
Στρατηγική αντιμετώπισης: Αντικατάσταση εξοπλισμού που έχει βλάβη.			
Παρακολούθηση κινδύνου:			
Ημερομηνία :	Δράση:		<u>Κατάσταση:</u>
Απενεργοποίηση κινδύνου: Η λειτουργία του εξοπλισμού μας χωρίς			Τρέχουσα κατάσταση:
προβλήματα. Τελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου: Ημερομηνία παράδοσης έργου			Ενεργός Ανενεργός

Τίτλος κινδύνου : Καθυστέρηση λόγω ασθένειας μέλους της ομάδας				
<u>Α/Α:</u> 2 <u>Συνδεόμενη</u> <u>Δραστηριότητα:</u> Τελική παράδοση	<u>Υπεύθυνος</u> <u>Αντιμετώπισης:</u> Καραμητσόπουλος Δημήτρης	<u>Ημερομηνία:</u> 1/3/2022	<u>Προτεραιότητα:</u> ΥΨΗΛΗ	
Περιγραφή κινδύνου: Εξαιτίας της επιδημίας υπάρχει πιθανότητα νόσησης μέλους της ομάδας με αποτέλεσμα την καθυστέρηση παράδοσης του έργου.				
<u>Τύπος :</u> Αφορά το χρονο	προγραμματισμό του έρι	/ou.		
Σοβαρότητα κινδύνου:		Πιθανότητα:		
Μεγάλη		Ми	Μικρή	
Έναρξη ενεργοποίησης του κινδύνου: Νόσηση μέλους της ομάδας.				
Στρατηγική μετριασμού	ν κινδύνου: Υπερωρίες υπ	ιόλοιπων μελών.		
Έναρξη στρατηγικής αντιμετώπισης: Καθυστέρηση παράδοσης πρώτου υποέργου.				
Στρατηγική αντιμετώπισης: Αντικατάσταση μέλους.				
Παρακολούθηση κινδύνου:				
<u>Ημερομηνία :</u>	Δράση:		<u>Κατάσταση:</u>	
Απενεργοποίηση κινδύνου: Μη καθυστέρηση στη τελική παράδοση.		Τρέχουσα κατάσταση:		
Τελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου: Ημερομηνία παράδοσης έργου.		Ενεργός 🗌 Ανενεργός		

Τίτλος κινδύνου : Κίνδυνος λόγω αλλαγής μέσου υλοποίησης του έργου			
<u>A/A:</u> 3	<u>Υπεύθυνος</u> <u>Αντιμετώπισης:</u> Καραμητσόπουλος	<u>Ημερομηνία:</u> 1/3/2022	Προτεραιότητα:
Συνδεόμενη <u>Δραστηριότητα:</u> Τελική παράδοση	Δημήτρης		METPIA
την αναζήτηση νέου και	ργασία σε λογισμικό το ο συνέχιση του έργου σε α	υτό.	
<u>Τύπος :</u> Αφορά τον σχεδ	Γιασμό του έργου καθώς ι	αι την ποιότητα εργασία	ις των μελών.
Σοβαρότητα κινδύνου: Πιθανότητα:		Πιθανότητα:	
Μεσαία		Μεσαία	
Έναρξη ενεργοποίησης του κινδύνου: Εσφαλμένη λειτουργία λογισμικού.			
Στρατηγική μετριασμού κινδύνου: Απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση του ήδη υπάρχοντος λογισμικού.			
Έναρξης στρατηγικής αντιμετώπισης: Εσφαλμένη λειτουργία λογισμικού.			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Απεγκατάσταση του υπάρχοντος και αντικατάστασή του με άλλο.			
Παρακολούθηση κινδύν			L
Ημερομηνία :	Δράση:		<u>Κατάσταση:</u>
Απενεργοποίηση κινδύνου: Λειτουργία λογισμικού χωρίς σφάλματα.		Τρέχουσα κατάσταση:	
Τελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου: Ημερομηνία παράδοσης έργου.		Ενεργός 🗌 Ανενεργός 🗖	

Τίτλος κινδύνου : Κίνδυνος λόγω αποχώρησης μέλους της ομάδας			
<u>Α/Α:</u> 4 <u>Συνδεόμενη</u> <u>Δραστηριότητα:</u> Τελική παράδοση	<u>Υπεύθυνος</u> <u>Αντιμετώπισης:</u> Καραμητσόπουλος Δημήτρης	<u>Ημερομηνία:</u> 1/3/2022	<u>Προτεραιότητα:</u> ΥΨΗΛΗ
τελικη παρασσση			
Περιγραφή κινδύνου: Α	Απόφαση ενός ατόμου να	αποχωρήσει από την ομ	άδα.
<u>Τύπος :</u> Αφορά τον χρον	νοπρογραμματισμό του έρ	ογου.	
Σοβαρότητα κινδύνου:		Πιθανότητα:	
Μεγάλη		Μεγάλη	
Έναρξη ενεργοποίησης του κινδύνου: Ασυνέπεια ή αδυναμία εργασίας ή παρεύρεσης στις συναντήσεις της ομάδας με αποτέλεσμα τη καθυστέρηση υποέργου.			
Στρατηγική μετριασμού του κινδύνου: Αναζήτηση λύσης και ταυτόχρονα περισσότερες ώρες εργασίας για τα υπόλοιπα μέλη.			
Έναρξη στρατηγικής αντιμετώπισης: Απόφαση μέλους να αποχωρήσει.			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Αντικατάσταση μέλους.			
Παρακολούθηση κινδύ			
<u>Ημερομηνία :</u>	Δράση:		<u>Κατάσταση:</u>
Απενεργοποίηση κινδύνου: Στις συναντήσεις βρίσκονται όλα τα μέλη της ομάδας		Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργός	
Τελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου: Ημερομηνία παράδοσης έργου.			- Lvepyos - Avevepyos -

Τίτλος κινδύνου : Κίνδυνος λόγω έλλειψης γνωστικού υποβάθρου			
<u>Α/Α:</u> 5 <u>Συνδεόμενη</u> <u>Δραστηριότητα:</u> Τελική παράδοση	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης: Καραμητσόπουλος Δημήτρης	<u>Ημερομηνία:</u> 1/3/2022	<u>Προτεραιότητα:</u> ΜΕΤΡΙΑ
υλοποιήσει κάποιο/α τμ			
<u>Τύπος</u> : Αφορά τον χρον	οπρογραμματισμό, το κό	στος και τη ποιότητα τοι	ι έργου.
Σοβαρότητα κινδύνου: Πιθανότητα:			
Μεγάλη Μικ		oή	
Έναρξη ενεργοποίησης του κινδύνου: Κάποιο μέλος δε γνωρίζει πως να υλοποιήσει τμήμα του έργου που δεν έχει αναλάβει.			
Στρατηγική μετριασμού του κινδύνου: Παρακολούθηση σεμιναρίων στον ανάλογο τομέα και περισσότερες ώρες εργασίας για τα υπόλοιπα άτομα.			
Έναρξης στρατηγικής αντιμετώπισης: Καθυστέρηση ενός ή παραπάνω παραδοτέου.			
<u>Στρατηγική αντιμετώπισης:</u> Αντικατάσταση μέλους.			
Παρακολούθηση κινδύνου:			
Ημερομηνία :	Δράση:		<u>Κατάσταση:</u>
Απενεργοποίηση κινδύνου: Εμπρόθεσμη παράδοση όλων των παραδοτέων.		Τρέχουσα κατάσταση:	
Τελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου: Ημερομηνία παράδοσης έργου.			Ενεργός 🗌 Ανενεργός 🖪

Τίτλος κινδύνου : Κίνδυνος κυβερνοεπίθεσης			
<u>Α/Α:</u> 6 <u>Συνδεόμενη</u> <u>Δραστηριότητα:</u> Τελική παράδοση	<u>Υπεύθυνος</u> <u>Αντιμετώπισης:</u> Καραμητσόπουλος Δημήτρης	<u>Ημερομηνία:</u> 1/3/2022	<u>Προτεραιότητα:</u> ΥΨΗΛΗ
Περιγραφή κινδύνου: Υπάρχει πιθανότητα προσβολής του λογισμικού που χρησιμοποιούν τα μέλη με αποτέλεσμα τον κίνδυνο παραποίησης ή υποκλοπής σημαντικών δεδομένων για το έργο. Τύπος: Αφορά το σχέδιο, το κόστος και τη ποιότητα του έργου.			
5-0		D.O	
Σοβαρότητα κινδύνου:		<u>Πιθανότητα:</u>	
Μεγάλη		Μεσαία	
Έναρξη ενεργοποίησης	του κινδύνου: Παρατήρη	ση παραποίησης δεδομε	ένων.
Στρατηγική μετριασμού του κινδύνου: Αγορά/ενεργοποίηση antivirus .			
Έναρξης στρατηγικής αντιμετώπισης: Μη αποτελεσματικότητα του antivirus με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίηση και παράδοση του έργου.			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Επικοινωνία και συνεργασία με cyber-security εταιρία.			
Παρακολούθηση κινδύ	vou:		
Ημερομηνία :	Δράση:		Κατάσταση:
Απενεργοποίηση κινδύνου: Το λογισμικό που χρησιμοποιεί η ομάδα είναι υγιές.			Τρέχουσα κατάσταση:
Τελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου: Ημερομηνία παράδοσης έργου.			Ενεργός 🗌 Ανενεργός 🖿

Τίτλος κινδύνου : Κίνδυνος αλλαγής γλώσσας προγραμματισμού υλοποίησης έργου				
<u>Α/Α:</u> 7 <u>Συνδεόμενη</u> <u>Δραστηριότητα:</u> Τελική παράδοση	<u>Υπεύθυνος</u> <u>Αντιμετώπισης:</u> Καραμητσόπουλος Δημήτρης	<u>Ημερομηνία:</u> 1/3/2022	<u>Προτεραιότητα:</u> ΥΨΗΛΗ	
Περιγραφή κινδύνου: Υπάρχει πιθανότητα αλλαγή γλώσσας προγραμματισμού εξαιτίας του γεγονότος ότι μια ήδη χρησιμοποιούμενη δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες της υλοποίησης.				
<u>Τύπος</u> : Αφορά το σχέδι	ο, το κόστος και τη ποιότι	ητα του έργου.		
Σοβαρότητα κινδύνου: Πιθανότητα:		Πιθανότητα:		
Μεγάλη Μι		Μικρ	ρή	
Έναρξη ενεργοποίησης του κινδύνου: Αδυναμία υλοποίησης κάποιων λειτουργιών του έργου.				
Στρατηγική μετριασμού	του κινδύνου: Προσπάθ	εια για εύρεση κάποιας	βιβλιοθήκης ή πακέτου.	
Έναρξης στρατηγικής αντιμετώπισης: Συνέχιση αδυναμίας υλοποίησης λειτουργιών έργου.				
Στρατηγική αντιμετώπισης: Αλλαγή γλώσσας προγραμματισμού.				
	Παρακολούθηση κινδύνου:			
Ημερομηνία :	Δράση:		<u>Κατάσταση:</u>	
Απενεργοποίηση κινδύνου: Εμπρόθεσμη παράδοση έργου.		Τρέχουσα κατάσταση:		
Τελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου: Ημερομηνία παράδοσης έργου.		Ενεργός 🗌 Ανενεργός 🖪		

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το τεχνικό κείμενο:

Το τεχνικό αυτό κείμενο μαζί με τις φόρμες κινδύνων υλοποιήθηκε σε LibreOffice Writer και Word Office.