Τίτλος τεχνικού κειμένου: Risk-assessment-v1.0

Ονομασία του έργου: ProjAuction

Μέλη της ομάδας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

AM:1056277

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

AM: 1040859

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΩΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

AM: 1054412

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΠΑΚΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

AM: 1067395

Μέλη της ομάδας που συμμετείχαν σε αυτό το τεχνικό κείμενο:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

AM:1056277

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

AM: 1040859

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΩΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

AM: 1054412

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΠΑΚΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

AM: 1067395

Παρατηρήσεις:

Στο Risk-assessment-v0.2 έγιναν οι εξής αλλαγές:

• Προστέθηκε ο κίνδυνος με τίτλο "Κίνδυνος αλλαγής γλώσσας προγραμματισμού υλοποίησης έργου".

Σε σχέση με το ν0.2 δεν έγιναν άλλες αλλαγές.

Περιγραφή τεχνικού κειμένου (Risk-assessment-v0.1)

Στο τεχνικό αυτό κείμενο θα αναλυθούν κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Επίσης, θα αναλυθούν στρατηγικές μετριασμού αλλά και αντιμετώπισης του εκάστοτε κινδύνου.

Πιθανοί κίνδυνοι:

- Βλάβη εξοπλισμού μέλους της ομάδας
- Ασθένεια μέλους της ομάδας
- Αλλαγή μεθόδου υλοποίησης
- Αποχώρηση μέλους από την ομάδα
- Έλλειψη γνώσεων μέλους της ομάδας
- Κυβερνοεπίθεση

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι φόρμες κινδύνων:

Τίτλος κινδύνου : Καθυστέρηση λόγω βλάβης εξοπλισμού				
<u>Α/Α:</u> 1 <u>Συνδεόμενη</u> <u>Δραστηριότητα:</u> Τελική παράδοση	<u>Υπεύθυνος</u> <u>Αντιμετώπισης:</u> Καραμητσόπουλος Δημήτρης	<u>Ημερομηνία:</u> 1/3/2022	<u>Προτεραιότητα:</u> ΥΨΗΛΗ	
Περιγραφή κινδύνου: Πιθανότητα βλάβης εξοπλισμού κάποιου μέλους με αποτέλεσμα τη καθυστέρηση υλοποίησης άρα και παράδοσης του έργου.				
<u>Τύπος :</u> Αφορά το χρονο	οπρογραμματισμό του έργ	νου καθώς και το κόστ	ος υλοποίησης του.	
Σοβαρότητα κινδύνου:		Πιθανότητα:		
Μεγάλη		Μεσαία		
Έναρξη ενεργοποίησης του κινδύνου: Βλάβη σε κάποιο εξοπλισμό μέλους.				
Στρατηγική μετριασμού	Στρατηγική μετριασμού κινδύνου: Επιδιόρθωση εξοπλισμού.			
Έναρξη στρατηγικής αν	τιμετώπισης: Μόνιμη Βλα	άβη εξοπλισμού.		
Στρατηγική αντιμετώπισης: Αντικατάσταση εξοπλισμού που έχει βλάβη.				
Παρακολούθηση κινδύν	<u>/ou:</u>			
<u>Ημερομηνία :</u>	Δράση:		<u>Κατάσταση:</u>	
Απενεργοποίηση κινδύνου: Η λειτουργία του εξοπλισμού μας χωρίς προβλήματα.			Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργός	
Τελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου: Ημερομηνία παράδοσης έργου				

Τίτλος κινδύνου : Καθυστέρηση λόγω ασθένειας μέλους της ομάδας			
<u>Α/Α:</u> 2 <u>Συνδεόμενη</u> <u>Δραστηριότητα:</u> Τελική παράδοση	<u>Υπεύθυνος</u> <u>Αντιμετώπισης:</u> Καραμητσόπουλος Δημήτρης	<u>Ημερομηνία:</u> 1/3/2022	<u>Προτεραιότητα:</u> ΥΨΗΛΗ
Περιγραφή κινδύνου: Εξαιτίας της επιδημίας υπάρχει πιθανότητα νόσησης μέλους της ομάδας με αποτέλεσμα την καθυστέρηση παράδοσης του έργου.			
<u>Τύπος :</u> Αφορά το χρονό	οπρογραμματισμό του έρ	you.	
Σοβαρότητα κινδύνου:		Πιθανότητα:	
Μεγάλη		Μικρή	
Έναρξη ενεργοποίησης του κινδύνου: Νόσηση μέλους της ομάδας.			
Στρατηγική μετριασμού κινδύνου: Υπερωρίες υπόλοιπων μελών.			
Έναρξη στρατηγικής αντιμετώπισης: Καθυστέρηση παράδοσης πρώτου υποέργου.			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Αντικατάσταση μέλους.			
Παρακολούθηση κινδύνου:			
Ημερομηνία :	Δράση:		<u>Κατάσταση:</u>
Απενεργοποίηση κινδύνου: Μη καθυστέρηση στη τελική παράδοση.		Τρέχουσα κατάσταση:	
Τελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου: Ημερομηνία παράδοσης έργου.		Ενεργός Ανενεργός	

Τίτλος κινδύνου : Κίνδυνος λόγω αλλαγής μέσου υλοποίησης του έργου			
<u>Α/Α:</u> 3 <u>Συνδεόμενη</u> <u>Δραστηριότητα:</u> Τελική παράδοση	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης: Καραμητσόπουλος Δημήτρης	<u>Ημερομηνία:</u> 1/3/2022	<u>Προτεραιότητα:</u> ΜΕΤΡΙΑ
την αναζήτηση νέου και	ργασία σε λογισμικό το ο συνέχιση του έργου σε α	υτό.	
<u>Τύπος :</u> Αφορά τον σχεδ	ιασμό του έργου καθώς κ	αι την ποιότητα εργασία	ις των μελών.
Σοβαρότητα κινδύνου:		Πιθανότητα:	
Μεσαία		Μεσαία	
Έναρξη ενεργοποίησης	του κινδύνου: Εσφαλμέν	η λειτουργία λογισμικού	
Στρατηγική μετριασμού κινδύνου: Απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση του ήδη υπάρχοντος λογισμικού.			
Έναρξης στρατηγικής αντιμετώπισης: Εσφαλμένη λειτουργία λογισμικού.			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Απεγκατάσταση του υπάρχοντος και αντικατάστασή του με άλλο.			
Παρακολούθηση κινδύν			
<u>Ημερομηνία :</u>	Δράση:		<u>Κατάσταση:</u>
Απενεργοποίηση κινδύνου: Λειτουργία λογισμικού χωρίς σφάλματα.		Τρέχουσα κατάσταση:	
Τελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου: Ημερομηνία παράδοσης έργου.			Ενεργός□ Ανενεργός∎

Τίτλος κινδύνου : Κίνδυνος λόγω αποχώρησης μέλους της ομάδας			
<u>Α/Α:</u> 4 <u>Συνδεόμενη</u> <u>Δραστηριότητα:</u> Τελική παράδοση	<u>Υπεύθυνος</u> <u>Αντιμετώπισης:</u> Καραμητσόπουλος Δημήτρης	<u>Ημερομηνία:</u> 1/3/2022	<u>Προτεραιότητα:</u> ΥΨΗΛΗ
Περιγραφή κινδύνου: Α	πόφαση ενός ατόμου να	αποχωρήσει από την ομ	άδα.
<u>Τύπος :</u> Αφορά τον χρον	οπρογραμματισμό του έρ	ογου.	
Σοβαρότητα κινδύνου:		Πιθανότητα:	
Μεγάλη		Μεγάλη	
Έναρξη ενεργοποίησης του κινδύνου: Ασυνέπεια ή αδυναμία εργασίας ή παρεύρεσης στις συναντήσεις της ομάδας με αποτέλεσμα τη καθυστέρηση υποέργου.			
Στρατηγική μετριασμού του κινδύνου: Αναζήτηση λύσης και ταυτόχρονα περισσότερες ώρες εργασίας για τα υπόλοιπα μέλη.			
Έναρξη στρατηγικής αν	τιμετώπισης: Απόφαση μ	ιέλους να αποχωρήσει.	
Στρατηγική αντιμετώπισης: Αντικατάσταση μέλους.			
Παρακολούθηση κινδύνου:			
<u>Ημερομηνία :</u>	Δράση:		<u>Κατάσταση:</u>
Απενεργοποίηση κινδύνου: Στις συναντήσεις βρίσκονται όλα τα μέλη της ομάδας		Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργός ■	
Τελική ημερομηνία παρ παράδοσης έργου.	οακολούθησης κινδύνου:	Ημερομηνία	

Τίτλος κινδύνου : Κίνδυνος λόγω έλλειψης γνωστικού υποβάθρου				
<u>Α/Α:</u> 5 <u>Συνδεόμενη</u> <u>Δραστηριότητα:</u> Τελική παράδοση	<u>Υπεύθυνος</u> <u>Αντιμετώπισης:</u> Καραμητσόπουλος Δημήτρης	<u>Ημερομηνία:</u> 1/3/2022	<u>Προτεραιότητα:</u> ΜΕΤΡΙΑ	
υλοποιήσει κάποιο/α τμ				
<u>Τύπος :</u> Αφορά τον χρον	οπρογραμματισμό, το κό	στος και τη ποιότητα του	ι έργου.	
Σοβαρότητα κινδύνου: Πιθανότητα:				
Μεγάλη		Μικρ	Μικρή	
Έναρξη ενεργοποίησης του κινδύνου: Κάποιο μέλος δε γνωρίζει πως να υλοποιήσει τμήμα του έργου που δεν έχει αναλάβει.				
Στρατηγική μετριασμού του κινδύνου: Παρακολούθηση σεμιναρίων στον ανάλογο τομέα και περισσότερες ώρες εργασίας για τα υπόλοιπα άτομα.				
Έναρξης στρατηγικής αντιμετώπισης: Καθυστέρηση ενός ή παραπάνω παραδοτέου.				
Στρατηγική αντιμετώπισης: Αντικατάσταση μέλους.				
Παρακολούθηση κινδύνου:				
<u>Ημερομηνία :</u>	Δράση:		<u>Κατάσταση:</u>	
Απενεργοποίηση κινδύνου: Εμπρόθεσμη παράδοση όλων των παραδοτέων.		Τρέχουσα κατάσταση:		
Τελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου: Ημερομηνία παράδοσης έργου.			Ενεργός□ Ανενεργός■	

Τίτλος κινδύνου : Κίνδυνος κυβερνοεπίθεσης			
<u>Α/Α:</u> 6 <u>Συνδεόμενη</u> <u>Δραστηριότητα:</u> Τελική παράδοση	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης: Καραμητσόπουλος Δημήτρης	<u>Ημερομηνία:</u> 1/3/2022	<u>Προτεραιότητα:</u> ΥΨΗΛΗ
μέλη με αποτέλεσμα το	πάρχει πιθανότητα προσ ν κίνδυνο παραποίησης ή	υποκλοπής σημαντικών	
<u>Τύπος :</u> Αφορά το σχέδι	ο, το κόστος και τη ποιότι	ητα του έργου.	
Σοβαρότητα κινδύνου:		Πιθανότητα:	
Μεγάλη		Μεσαία	
Έναρξη ενεργοποίησης	του κινδύνου: Παρατήρη	ση παραποίησης δεδομε	ένων.
Στρατηγική μετριασμού	του κινδύνου: Αγορά/εν	εργοποίηση antivirus .	
Έναρξης στρατηγικής αντιμετώπισης: Μη αποτελεσματικότητα του antivirus με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίηση και παράδοση του έργου.			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Επικοινωνία και συνεργασία με cyber-security εταιρία.			
Παρακολούθηση κινδύνου:			
<u>Ημερομηνία :</u>	Δράση:		<u>Κατάσταση:</u>
Απενεργοποίηση κινδύνου: Το λογισμικό που χρησιμοποιεί η ομάδα είναι υγιές.		Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργός ■	
Τελική ημερομηνία παρ παράδοσης έργου.	οακολούθησης κινδύνου:	Ημερομηνία	

Τίτλος κινδύνου : Κίνδυνος αλλαγής γλώσσας προγραμματισμού υλοποίησης έργου			
Δ/Α: 7 Συνδεόμενη Δραστηριότητα: Τελική παράδοση	<u>Υπεύθυνος</u> <u>Αντιμετώπισης:</u> Καραμητσόπουλος Δημήτρης	<u>Ημερομηνία:</u> 1/3/2022	<u>Προτεραιότητα:</u> ΥΨΗΛΗ
Περιγραφή κινδύνου: Υπάρχει πιθανότητα αλλαγή γλώσσας προγραμματισμού εξαιτίας του γεγονότος ότι μια ήδη χρησιμοποιούμενη δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες της υλοποίησης.			
	ο, το κόστος και τη ποιότι	ητα του έργου.	
Σοβαρότητα κινδύνου: Πιθανότητα:			
Μεγάλη		Μικρή	
Έναρξη ενεργοποίησης του κινδύνου: Αδυναμία υλοποίησης κάποιων λειτουργιών του έργου.			
Στρατηγική μετριασμού του κινδύνου: Προσπάθεια για εύρεση κάποιας βιβλιοθήκης ή πακέτου.			
Έναρξης στρατηγικής αντιμετώπισης: Συνέχιση αδυναμίας υλοποίησης λειτουργιών έργου.			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Αλλαγή γλώσσας προγραμματισμού.			
Παρακολούθηση κινδύ			T ,
Ημερομηνία :	Δράση:		<u>Κατάσταση:</u>
Απενεργοποίηση κινδύνου: Εμπρόθεσμη παράδοση έργου.		Τρέχουσα κατάσταση:	
Τελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου: Ημερομηνία παράδοσης έργου.			Ενεργός□ Ανενεργός■

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το τεχνικό κείμενο:

Το τεχνικό αυτό κείμενο μαζί με τις φόρμες κινδύνων υλοποιήθηκε σε LibreOffice Writer και Word Office.