Τίτλος τεχνικού κειμένου: Risk-assessment-v0.1 **Ονομασία του έργου:** ProjAuction

Μέλη της ομάδας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

AM:1056277

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

AM: 1040859

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΩΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

AM: 1054412

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΠΑΚΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

AM: 1067395

Μέλη της ομάδας που συμμετείχαν σε αυτό το τεχνικό κείμενο:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

AM:1056277

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

AM: 1040859

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΩΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

AM: 1054412

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΠΑΚΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

AM: 1067395

Περιγραφή τεχνικού κειμένου (Risk-assessment-v0.1)

Στο τεχνικό αυτό κείμενο θα αναλυθούν κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Επίσης, θα αναλυθούν στρατηγικές μετριασμού αλλά και αντιμετώπισης του εκάστοτε κινδύνου.

Πιθανοί κίνδυνοι:

- Βλάβη εξοπλισμού μέλους της ομάδας
- Ασθένεια μέλους της ομάδας
- Αλλαγή μεθόδου υλοποίησης
- Αποχώρηση μέλους από την ομάδα
- Έλλειψη γνώσεων μέλους της ομάδας
- Κυβερνοεπίθεση

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι φόρμες κινδύνων:

Τίτλος κινδύνου : Καθυστέρηση λόγω βλάβης εξοπλισμού				
<u>Α/Α:</u> 1 Συνδεόμενη Δραστηριότητα: Τελική παράδοση	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης: Καραμητσόπουλος Δημήτρης	<u>Ημερομηνία:</u> 1/3/2022	<u>Προτεραιότητα:</u> ΥΨΗΛΗ	
Περιγραφή κινδύνου: Πιθανότητα βλάβης εξοπλισμού κάποιου μέλους με αποτέλεσμα τη καθυστέρηση υλοποίησης άρα και παράδοσης του έργου.				
Τύπος : Αφορά το χρονό	Τύπος : Αφορά το χρονοπρογραμματισμό του έργου καθώς και το κόστος υλοποίησης του.			
Σοβαρότητα κινδύνου:		Πιθανότητα:		
Μεγάλη		Μεσαία		
Έναρξη ενεργοποίησης του κινδύνου: Βλάβη σε κάποιο εξοπλισμό μέλους.				
Στρατηγική μετριασμού κινδύνου: Επιδιόρθωση εξοπλισμού.				
Έναρξη στρατηγικής αντιμετώπισης: Μόνιμη Βλάβη εξοπλισμού.				
Στρατηγική αντιμετώπισης: Αντικατάσταση εξοπλισμού που έχει βλάβη.				
Παρακολούθηση κινδύνου:				
Ημερομηνία :	Δράση:		<u>Κατάσταση:</u>	
Απενεργοποίηση κινδύνου: Η λειτουργία του εξοπλισμού μας χωρίς προβλήματα.		Τρέχουσα κατάσταση: Ενεργός Ανενεργός		
Τελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου: Ημερομηνία παράδοσης έργου				

Τίτλος κινδύνου : Καθυστέρηση λόγω ασθένειας μέλους της ομάδας			
<u>Α/Α:</u> 2 <u>Συνδεόμενη</u> <u>Δραστηριότητα:</u> Τελική παράδοση	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης: Καραμητσόπουλος Δημήτρης	<u>Ημερομηνία:</u> 1/3/2022	<u>Προτεραιότητα:</u> ΥΨΗΛΗ
Περιγραφή κινδύνου: Εξαιτίας της επιδημίας υπάρχει πιθανότητα νόσησης μέλους της ομάδας με αποτέλεσμα την καθυστέρηση παράδοσης του έργου.			
<u>Τύπος :</u> Αφορά το χρονοπρογραμματισμό του έργου.			
Σοβαρότητα κινδύνου:		Πιθανότητα:	
Μεγάλη		Μικρή	
Έναρξη ενεργοποίησης του κινδύνου: Νόσηση μέλους της ομάδας.			
Στρατηγική μετριασμού κινδύνου: Υπερωρίες υπόλοιπων μελών.			
Έναρξη στρατηγικής αντιμετώπισης: Καθυστέρηση παράδοσης πρώτου υποέργου.			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Αντικατάσταση μέλους.			
Παρακολούθηση κινδύνου:			
Ημερομηνία :	Δράση:		<u>Κατάσταση:</u>
Απενεργοποίηση κινδύνου: Μη καθυστέρηση στη τελική παράδοση.		Τρέχουσα κατάσταση:	
Τελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου: Ημερομηνία παράδοσης έργου.		Ενεργός 🗌 Ανενεργός	

Τίτλος κινδύνου : Κίνδυνος λόγω αλλαγής μέσου υλοποίησης του έργου			
<u>Α/Α:</u> 3 <u>Συνδεόμενη</u> <u>Δραστηριότητα:</u> Τελική παράδοση	<u>Υπεύθυνος</u> <u>Αντιμετώπισης:</u> Καραμητσόπουλος Δημήτρης	<u>Ημερομηνία:</u> 1/3/2022	<u>Προτεραιότητα:</u> ΜΕΤΡΙΑ
Περιγραφή κινδύνου: Εργασία σε λογισμικό το οποίο δεν είναι πλέον διαθέσιμο με αποτέλεσμα την αναζήτηση νέου και συνέχιση του έργου σε αυτό.			
<u>Τύπος :</u> Αφορά τον σχεδιασμό του έργου καθώς και την ποιότητα εργασίας των μελών.			
Σοβαρότητα κινδύνου: Πιθανότητα:			
Μεσαία		Μεσαία	
Έναρξη ενεργοποίησης του κινδύνου: Εσφαλμένη λειτουργία λογισμικού.			
Στρατηγική μετριασμού κινδύνου: Απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση του ήδη υπάρχοντος λογισμικού.			
Έναρξης στρατηγικής αντιμετώπισης: Εσφαλμένη λειτουργία λογισμικού.			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Απεγκατάσταση του υπάρχοντος και αντικατάστασή του με άλλο.			
Παρακολούθηση κινδύ			
Ημερομηνία :	Δράση:		<u>Κατάσταση:</u>
Απενεργοποίηση κινδύνου: Λειτουργία λογισμικού χωρίς σφάλματα.		ού χωρίς σφάλματα.	Τρέχουσα κατάσταση:
Τελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου: Ημερομηνία παράδοσης έργου.		Ενεργός 🗌 Ανενεργός 🖿	

Τίτλος κινδύνου : Κίνδυνος λόγω αποχώρησης μέλους της ομάδας				
<u>A/A:</u> 4	<u>Υπεύθυνος</u> <u>Αντιμετώπισης:</u>	<u>Ημερομηνία:</u> 1/3/2022	<u>Προτεραιότητα:</u>	
<u>Συνδεόμενη</u>	Καραμητσόπουλος		ΥΨΗΛΗ	
Δραστηριότητα:	Δημήτρης		ΙΨΠΛΠ	
Τελική παράδοση				
Περιγραφή κινδύνου: Α	<u>Περιγραφή κινδύνου:</u> Απόφαση ενός ατόμου να αποχωρήσει από την ομάδα.			
Τύπος : Αφορά τον χρον	νοπρογραμματισμό του έρ	ογου.		
Σοβαρότητα κινδύνου: Πιθανότητα:				
Μεγο	άλη	Μεγ	άλη	
		ινιεγωτη		
	του κινδύνου: Ασυνέπειο		η παρεύρεσης στις	
ουναντησεις της ομασα 	ς με αποτέλεσμα τη καθυ	στερηση υποεργου.		
Στρατηγική μετριασμοί	ύ του κινδύνου: Αναζήτης	τη λύσης και ταυτόχρονα	περισσότερες ώρες	
	εργασίας για τα υπόλοιπα μέλη.			
1 7		12		
Έναρξη στρατηγικής αν	τιμετώπισης: Απόφαση μ	ιέλους να αποχωρήσει.		
Στοατηνική αντιμετώπι	Στρατηγική αντιμετώπισης: Αντικατάσταση μέλους.			
= tpattiff at tiple to /te	origi rivetta cao cao i porto			
Παρακολούθηση κινδύνου:				
Ημερομηνία :	Δράση:		Κατάσταση:	
Απενεργοποίηση κινδύνου: Στις συναντήσεις βρίσκονται όλα τα μέλη			<u>Τρέχουσα κατάσταση:</u>	
της ομάδας		предоста напастасти		
		Ενεργός 🗌 Ανενεργός 🖪		
Τελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου: Ημερομηνία				
παράδοσης έργου.				

Τίτλος κινδύνου : Κίνδυνος λόγω έλλειψης γνωστικού υποβάθρου			
<u>Α/Α:</u> 5 <u>Συνδεόμενη</u> <u>Δραστηριότητα:</u> Τελική παράδοση	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης: Καραμητσόπουλος Δημήτρης	<u>Ημερομηνία:</u> 1/3/2022	<u>Προτεραιότητα:</u> ΜΕΤΡΙΑ
Περιγραφή κινδύνου: Υπάρχει πιθανότητα κάποιο μέλος της ομάδας να μην έχει τις γνώσεις να υλοποιήσει κάποιο/α τμήμα/τα του έργου.			
<u>Τύπος :</u> Αφορά τον χρονοπρογραμματισμό, το κόστος και τη ποιότητα του έργου.			
Σοβαρότητα κινδύνου:		Πιθανότητα:	
Μεγάλη Μικ		ρή	
Έναρξη ενεργοποίησης του κινδύνου: Κάποιο μέλος δε γνωρίζει πως να υλοποιήσει τμήμα του έργου που δεν έχει αναλάβει.			
Στρατηγική μετριασμού του κινδύνου: Παρακολούθηση σεμιναρίων στον ανάλογο τομέα και περισσότερες ώρες εργασίας για τα υπόλοιπα άτομα.			
Έναρξης στρατηγικής α	ντιμετώπισης: Καθυστέρι	ηση ενός ή παραπάνω πο	αραδοτέου.
Στρατηγική αντιμετώπισης: Αντικατάσταση μέλους.			
Παρακολούθηση κινδύνου:			
Ημερομηνία :	Δράση:		<u>Κατάσταση:</u>
Απενεργοποίηση κινδύνου: Εμπρόθεσμη παράδοση όλων των παραδοτέων.		Τρέχουσα κατάσταση:	
Τελική ημερομηνία παρ παράδοσης έργου.	οακολούθησης κινδύνου:	.Ημερομηνία	Ενεργός 🗌 Ανενεργός 🖿

Τίτλος κινδύνου : Κίνδυνος κυβερνοεπίθεσης			
<u>Α/Α:</u> 6 <u>Συνδεόμενη</u> <u>Δραστηριότητα:</u> Τελική παράδοση	Υπεύθυνος <u>Αντιμετώπισης:</u> Καραμητσόπουλος Δημήτρης	<u>Ημερομηνία:</u> 1/3/2022	<u>Προτεραιότητα:</u> ΥΨΗΛΗ
Περιγραφή κινδύνου: Υπάρχει πιθανότητα προσβολής του λογισμικού που χρησιμοποιούν τα μέλη με αποτέλεσμα τον κίνδυνο παραποίησης ή υποκλοπής σημαντικών δεδομένων για το έργο. Τύπος: Αφορά το σχέδιο, το κόστος και τη ποιότητα του έργου.			
Σοβαρότητα κινδύνου: Πιθανότητα:		Πιθανότητα:	
Μεγάλη		Μεσαία	
Έναρξη ενεργοποίησης του κινδύνου: Παρατήρηση παραποίησης δεδομένων.			
Στρατηγική μετριασμού του κινδύνου: Αγορά/ενεργοποίηση antivirus .			
Έναρξης στρατηγικής αντιμετώπισης: Μη αποτελεσματικότητα του antivirus με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίηση και παράδοση του έργου.			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Επικοινωνία και συνεργασία με cyber-security εταιρία.			
Παρακολούθηση κινδύνου:			
<u>Ημερομηνία :</u>	Δράση:		<u>Κατάσταση:</u>
Απενεργοποίηση κινδύνου: Το λογισμικό που χρησιμοποιεί η ομάδα είναι υγιές.		ησιμοποιεί η ομάδα	Τρέχουσα κατάσταση:
Τελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου: Ημερομηνία παράδοσης έργου.		Ενεργός 🗌 Ανενεργός 🖪	

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το τεχνικό κείμενο:

Το τεχνικό αυτό κείμενο μαζί με τις φόρμες κινδύνων υλοποιήθηκε σε LibreOffice Writer και Word Office.